



月 日		3 月																				備 考
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
工 種		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1																						
2	非常階段器具交換	製品搬入 交換作業			撤去材搬出																	
3	リビングスクエア器具交換										製品搬入	交換作業						撤去材搬出				
4	予備日																					
5																						
6																						
7																						
8																						

備考

作業時間は、基本平日9時から17時の間となります。

基本作業サイクルは 9:00~10:00 資材搬入・準備・検電 10:00~16:00 交換作業 16:00~17:00 点灯確認・搬出・清掃 となります。